NO: DATE:

بسمه تعالی

گزارش نهایی طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری . نماد (همافرباف)

"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖معرفی متقاضی:

شرکت "ریسندگی و بافندگی زرباف یزد" اقدام به تامین مالی برای طرح کسب و کار خود، از روش تامین مالی جمعی (جمع سپاری مالی،کرادفاندینگ) بر روی سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" نموده است. طرح این شرکت "تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری" می باشد که با نماد "همآفرباف"، مجوز جمع آوری وجوه را از شرکت فرابورس ایران کسب نموده است.

❖ معرفی طرح:

این طرح برای "یک سال (۱۲ ماه)" تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد. گزارش ارزیابی و قرارداد این شرکت نیز در وبسایت سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" جهت مطالعه و بررسی قرارداد داده شده است. مبلغ طرح شرکت مذکور "۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال" تعریف شده است که باز پرداخت اصل سرمایه در سررسید می باشد. همچنین تواتر پرداخت سود علی الحساب

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین مالی شده (ریال)	تعداد سرمایه گذاران
ریسندگی و بافندگی زرباف یزد	همآفرباف	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲
سود پیش بینی شده				۴۲ درصد	

طرح نیز بصورت "هر ۳ ماه یکبار" پیش بینی شده است و سرمایه پذیر متعهد به واریز سود و اصل سرمایه در موعدهای مقرر طبق پیوست قرارداد به حساب عامل جهت واریز به حساب سرمایه گذاران می باشد.

مشاور سرمایه گذاری فرا آینده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
مهر و امضا تهیه کننده

سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۲/۵۴۷۷۷
مهر و امضا عامل

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۴
مهر و امضا متقاضی

NO: DATE:

❖ پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی طرح تولید روفرشی ۹ متری	
خدمت / محصول سرمایه پذیر	
میزان کل دوره/ (خدمت/محصول)	تولید روفرشی ۹ متری
تعداد دفعات انجام در سال	۳
میزان در هر دوره (متر مربع)	۴۵۹,۵۵۹
قیمت تمام شده (ریال)	۵۴۴,۰۰۰
مبلغ کل پرداختی جهت ارائه خدمت/محصول (ریال)•	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش سرمایه پذیر	
تعداد فروش خدمت/محصول در سال	۱,۳۷۸,۶۷۷
قیمت فروش خدمت/محصول (ریال)	۶۴۰,۰۰۰
مبلغ فروش کل در سال(ریال)	۸۸۲,۳۵۳,۲۸۰,۰۰۰
مبلغ سود کل(ریال)	۱۳۲,۳۵۳,۲۸۰,۰۰۰

❖وضعیت ریالی طرح:

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی پیش بینی شده تجمعی	۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۵۹,۳۷۵	۵۶,۲۵۰	۶۲,۵۰۰	۷۱,۸۷۵
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۵۹,۳۷۵	۱۱۵,۶۲۵	۱۷۸,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال است.

مشاور سرمایه گذاری فرارایده توآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۹۳۲ تهران
مهر و امضا مشاور

شرکت تامین مالی جمعی هم آفرین شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷
مهر و امضا عامل

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد (سهامی خاص)
مهر و امضا متقاضی

NO: DATE:

وضعیت فیزیکی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴٪	۲۳٪	۲۴٪	۲۹٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴٪	۴۶٪	۷۱٪	۱۰۰٪

ارقام به درصد است.

متقاضی همزمان با شروع طرح موظف میشود که در انتهای هر دوره سود طرح را به حساب سرمایه گذاران واریز نماید.

مهر و امضا متقاضی

شرکت تامین مالی جمعی آفرین
شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷
مهر و امضا عامل

مشاور سرمایه گذاری فرزانیده نوآفرین تک (سهامی خاص)
مهر و امضا تهیه کننده طرح