
 
 
 
 

 

 بسمه تعالی 
 گزارش دوره ای طرح 

دومسه ماهه   

( آفرستپنماد )هم یسازه ساختمان  دیتول  تامین سرمایه در گردش  

" سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"  

 

 

: معرفی متقاضی  ❖          

تهران در دفتر  1348( در سال  میکر  ی)بنی پانل مهد  یگروه صنعت بازار بزرگ  مصالح    نهیپامنار در زم  ابانیواقع در خ  یدر 

پانل    یگروه صنعت  رانیدر ا   xpsو    رنیاستا  ی پل  قیعا  یپانل با فوم ها   چ یکننده ساندو  دیتول   ن یشروع به کار نمود. اول   یساختمان

،  1350در سال    نیهستند. همچن  ی در صنعت ساختمان ساز  ن یجزء مصالح نو  ی پانل مهد  یپانل ها   چ یباشد. ساندو  یم  ی مهد

  کیو انواع چسب ماست  کونیلیچسب س  دیآلمان شروع به تول   pernator workشرکت    یبا همکار   یپانل مهد  یگروه صنعت

. افتیگسترش    یحرارت  یها  قیو عا  یسقف  ی انواع پوشش ها  ی و ارائه    دی مجموعه با تول  نی محصولات ا  1360نمود. در سال  

ساخته و عرضه    شیپ   ی پنل ها  چیانواع ساندو  د یتول  نهیقرن است که در زم  میاز ن  شیب   یپانل مهد  یگفت که گروه صنعت  دیبا

 یم  تیفعال  یدر صنعت ساختمان  ق یضد حر  یپانل ها  چی کربنات و ساندو  ی و پل  برگلاسیفا  ، یچون عرشه فولاد  یمحصولات

 باشد. یمتنوع م یرنگ در طرح ها  شیپ زه یگالوان یگروه انواع ورق ها ن یا ی دیگر از محصولات تولید یکی ن یکند. همچن

معرفی طرح:  ❖          

ساندو  یمحصولات  دی تول از  ها   چ یاعم  اکس  ورتان ییپل  رن،یاستا یپل  ، یوارید  ، یسقف  یپانل  ساندو  اسییو  خاص،    یچپانلها یو 

و    شه یپشم ش   ،یرنگ  زه یورق گالوان  ، یواریو د  یپانل سقف  نت یجو  ، یو استاندارد، عرشه فولاد  یتیریمد  ،یگروه  یکانکسها

 . نگیپشم سنگ، انواع فلاش

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

:اطلاعات طرح متقاضی  ❖          

 

        ❖   پیش بینی طرح: 

هر ماه سود طرح را به سرمایه گذار پرداخت     ام  9متقاضی همزمان با شروع طرح موظف میشود که در تاریخ  

 مرحله سود پرداخت شده است.   3نماید. تاکنون  

         ❖  جدول تاریخ واریز سود تاکنون  

 عنوان تاریخ واریز سود  عنوان تاریخ واریز سود 

 مرحله اول  1401/08/17 مرحله دوم  1401/10/14

 مرحله سوم  1401/09/16 مرحله چهارم  1401/11/17

 مرحله پنجم  1401/12/10 مرحله ششم  1402/01/14

       

تعداد سرمایه 

 گذاران

مبلغ تامین مالی 

 شده
 نام شرکت  نماد  تاریخ شروع طرح  تاریخ پایان طرح 

 همآفرستپ  1401/07/09 1402/07/09 16,400,000,000 60
سرماسازان عصر 

 نوین مهدی 

درصد 27 بینی شده سود پیش    



 
 
 
 

 

       

 

 وضعیت ریالی طرح )پیش بینی شده و واقعی( 

 دوره چهارم  دوره سوم دوره دوم  دوره اول  شرح

 4,100 4,100 4,100 4,100 پیش بینی شده پیشرفت ریالی 

پیشرفت ریالی تجمعی پیش  

 بینی شده 
4,100 8,200 12,300 16,400 

 0 0 4,100 4,018 هزینه های واقعی 

 8,118 8,118 8,118 4,018 هزینه های واقعی تجمعی 

     ارقام به میلیون ریال است. 

       

       

       

       

       

       

       

 وضعیت فیزیکی طرح )پیش بینی شده و واقعی( 

 دوره چهارم  دوره سوم دوره دوم  دوره اول  شرح

پیشرفت فیزیکی پیش بینی  

 شده 
25% 25% 25% 25% 

پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش  

 بینی شده 
25% 50% 75% 100% 

 %0 %0 %25 %25 پیشرفت فیزیکی واقعی 

پیشرفت فیزیکی واقعی  

 تجمعی 
25% 50% 50% 50% 

     ارقام به درصد است. 

 


