



- پیش بینی قبل از شروع طرح:

پیش بینی مالی طرح	
خرید متقاضی	
مقدار کل دوره/ محصول	سبد محصولات ارگانا
تعداد دفعات انجام در سال	۱
تعداد پیش فروش در هر دوره (۳ ماه)	۳,۰۳۰
قیمت تمام شده هر محصول (ریال)	۳,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ کل پرداختی جهت خرید*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش متقاضی	
تعداد فروش محصول در یک سال	۳,۰۳۰
قیمت فروش هر عدد محصول (ریال)	۴,۸۰۰,۰۰۰
مبلغ فروش کل در سال (ریال)	۱۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود کل (ریال)	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰

❖ اطلاعات طرح:

شرکت متقاضی	کشت و صنعت آرتا آروشا	نام طرح	تامین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
سود پیش بینی شده	٪۳۴	مبلغ طرح (ریال)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد طرح	هما فرسما	تعداد سرمایه گذاران	۶۲

شماره ثبت: ۱۳۳۶۰۱۷۷



❖ جدول تاریخ واریز سود ها و اصل سرمایه:

متقاضی براساس زمان شروع قرارداد فی مابین موظف بوده است که پس از شروع طرح در تاریخ ۲۲ ام هرماه سود طرح را پرداخت کند. تاکنون ۳ مرحله سود برای سرمایه گذار واریز شده است که شرح زیر می باشد:

تاریخ واریز	عنوان
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	تاریخ واریز سود مرحله اول
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	تاریخ واریز سود مرحله دوم
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	تاریخ واریز سود مرحله سوم

❖ وضعیت پیشرفت طرح: بنابر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی میزان خرید و فروش محصول مطابق با جداول فوق تحقق یافته است.

با عنایت به موارد فوق طرح تامین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا «هما فرسما» در حال اجرا می باشد و سود پیش بینی شده تا این تاریخ محقق و به حساب سرمایه گزاران واریز گردید.

شماره پیروز: ۱۴۲/۵۵۷/۲۷

همافرسما
3 ماهه اول

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۲,۴۰۰	۰	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴%	۰%	۰%	۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴%	۲۴%	۲۴%	۲۴%

ارقام به درصد است.

شماره ثبت: ۱۳۴/۵۵۷۷۷