

بسمه تعالی

گزارش دوره ای طرح
تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید خنک کننده آبی
نماد (همافر آبی)
"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖ معرفی متقاضی:

شرکت ایران شرق نیشابور (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۰۴۵۶ شماره ثبت ۲۳۶ و به نشانی نیشابور، بخش مرکزی، دهستان فضل، روستا اسلام آباد لگزی، ایران شرق، بزرگراه کیلومتر ۲ جاده مشهد، پلاک صفر طبقه همکف و تلفن ۰۵۱۴۲۲۴۲۰۰۳ و کد پستی: ۹۳۱۵۱۸۳۴۸۱ و با نمایندگی آقای حسن جلائی مراد زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره با شماره ملی ۰۹۳۳۶۲۹۳۷۰ و شماره تلفن همراه ۰۹۱۵۱۱۵۷۱۴۵ و آقای مهدی جلائی مراد زاده به عنوان مدیر عامل با شماره ملی ۰۹۳۳۶۲۹۳۸۹ و شماره همراه تلفن ۰۹۱۵۱۱۵۶۲۸۸ بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

❖ معرفی طرح:

تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کولر آبی

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین مالی شده (ریال)	تعداد سرمایه گذاران
شرکت ایران شرق	همافر آبی	1402/11/06	1403/11/06	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۰
سود پیش بینی شده			۳۴ درصد		

مشاور سرمایه گذاری
فراز احمدی
مهر و امضا نهاد مالی
اسهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

کمیته تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۷۷۷
مهر و امضا عامل

شرکت سهامی خاص
ایران شرق
مهر و امضا متقاضی

کارخانه: نیشابور، کیلومتر ۲ جاده مشهد، کد پستی: ۹۳۱۵۱۸۳۴۸۱، صندوق پستی: ۱۸۸، تلفن: ۰۵۱-۴۳۳۰۱

❖ پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی طرح	
تولید/خرید متقاضی	
تولید کولر آبی	مقدار کل دوره / محصول
۷	تعداد دفعات انجام در سال
۲.۲۳۳	تعداد پیش فروش در سال
53.748.000	قیمت تمام شده هر عدد محصول (ریال)
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مبلغ کل پرداختی جهت تولید/خرید (ریال)
فروش متقاضی	
۱۵.۶۳۱	تعداد فروش محصول در سال
۵۷.۲۴۶.۰۰۰	قیمت فروش هر واحد محصول (ریال)
۸۹۴.۸۱۲.۲۲۶.۰۰۰	مبلغ فروش کل در سال (ریال)
۵۴.۸۱۲.۲۲۶.۰۰۰	مبلغ سود کل (ریال)

مشاور سرمایه گذاری
فراز امده نوآفرین تک
(سهامی خاص)
مهر و امضا نهاد مالی
۵۱۸۸۹۲

کمیته تأمین مالی مجمع همراهم
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷
مهر و امضا عامل

شرکت سهامی خاص
ایران شترقا
مهر و امضا متقاضی

وضعیت ریالی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	30/000	30/000	30/000	.
پیشرفت ریالی پیش بینی شده تجمعی	30/000	60/000	90/000	.
پیشرفت ریالی واقعی	30/000	30/000	30/000	.
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	30/000	60/000	90/000	.

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	30	35	15	0
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی	30	65	80	0
پیشرفت فیزیکی واقعی	30	35	15	.
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	30	65	80	0

ارقام به درصد است.

مشاور سرمایه گذاری
فراتر از نوآوری
(سهامی خاص)
مهر و امضا نهاد مالی
۵۱۸۸۹۲

کمیته تأمین مالی جمعیت مهرآفرین
۱۳۷/۵۴۷۱۷
مهر و امضا عامل

شرکت سهامی خاص
ایران شرق
مهر و امضا تقاضی

متقاضی همزمان با شروع طرح موظف میشود که در تاریخ ششم هرماه سود طرح را به سرمایه گذار پرداخت نماید.
تاکنون ۹ مرحله سود پرداخت شده است.

❖ جدول تاریخ واریز سود تاکنون

تاریخ واریز سود	عنوان	تاریخ واریز سود	عنوان
1403/01/06	واریز سود مرحله ۲	1402/12/06	واریز سود مرحله ۱
1403/03/05	واریز سود مرحله ۴	1403/02/06	واریز سود مرحله ۳
1403/05/06	واریز سود مرحله ۶	1403/04/06	واریز سود مرحله ۵
1403/07/05	واریز سود مرحله ۸	1403/06/05	واریز سود مرحله ۷
		1403/08/07	واریز سود مرحله ۹

❖ تصاویر طرح: (عکس از محل پروژه یا تجهیزات و...)

❖ پیوست ها: (الصاق تصاویر مربوط به فاکتور های فروش. مواد اولیه. نیروی انسانی و...)

(کلیه صفحات میبایست ممهور به مهر و امضای صاحبان امضا باشند)

مشاور سرمایه گذاری
فرانسیسکو نوآفرین تک
(سهامر کاس) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

تولیت سهامی خاص
ایران شرف
مهر و امضا متقاضی

کارخانه: نیشابور، کیلومتر ۲ جاده مشهد، کد پستی: ۹۳۱۵۱۸۳۴۸۱، صندوق پستی: ۱۸۸ تلفن: ۰۵۱-۴۳۳۰۱