



بسمه تعالی

**گزارش دوره‌ای نه ماهه طرح****تأمین سرمایه در گردش ارائه خدمات تجهیزات پزشکی (نماد: همآفرستا)  
سکوی تأمین مالی جمعی هم‌آفرین****❖ معرفی متقاضی:**

این شرکت از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در حوزه تجهیزات و ملزومات سلامت آغاز نموده‌اند، سابقه بسیار خوبی در این خصوص کسب نموده‌اند. ابتدای فعالیت های این گروه با گردآوری اطلاعات موجود و شناسایی ظرفیت های علمی و اجرایی حوزه سلامت در کشور آغاز گردید. انجام ده ها پروژه مشاوره ای و عملیاتی در بیمارستان های کشور در حوزه های مرتبط از جمله فعالیت های این گروه بوده است. همچنین این گروه توانسته است در حوزه تحقیق و توسعه محصولات زیادی را در حوزه سلامت توسعه داده و تجاری سازی نماید.

**شرح طرح:**

این طرح به منظور تأمین سرمایه در گردش احیا تجهیزات و ملزومات پزشکی تعریف می‌شود.

**- پیش‌بینی قبل از شروع طرح:**

پیش‌بینی مالی طرح			
تعداد کل خدمات	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	فروش کل (میلیون ریال)	مبلغ سود (میلیون ریال)
۱۲۵	۱۰۱,۴۸۸	۱۵۸,۷۴۰	۵۷,۲۵۲

**❖ اطلاعات طرح:**

شرکت متقاضی	ویستا تجهیز احیا	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش ارائه خدمات تجهیزات پزشکی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۲/۱۲
سود پیش‌بینی شده	%۳۴	مبلغ طرح (ریال)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد طرح	همآفرستا	تعداد سرمایه‌گذاران	۹۸

شکری تأمین مالی جمعی هم‌آفرین  
شماره مجوز: ۵۴۷۷۷/۱۴

۱

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ | تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰



### ❖ جدول تاریخ واریز سود ها و اصل سرمایه:

متقاضی براساس زمان شروع قرارداد فی‌مابین موظف بوده است که پس از شروع طرح در تاریخ ۱۲ ام هرماه سود طرح را پرداخت کند. تاکنون ۹ مرحله سود برای سرمایه گذار واریز شده است که شرح زیر می‌باشد:

تاریخ واریز	عنوان
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله اول
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	تاریخ واریز سود مرحله دوم
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	تاریخ واریز سود مرحله سوم
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	تاریخ واریز سود مرحله چهارم
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ واریز سود مرحله پنجم
۱۴۰۲/۱۰/۱۳	تاریخ واریز سود مرحله ششم
۱۴۰۲/۱۱/۱۲	تاریخ واریز سود مرحله هفتم
۱۴۰۲/۱۲/۱۳	تاریخ واریز سود مرحله هشتم
۱۴۰۳/۰۱/۱۴	تاریخ واریز سود مرحله نهم

❖ وضعیت پیشرفت طرح: بنابر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی میزان ارائه خدمات و فروش محصول مطابق با جداول فوق تحقق یافته است.

با عنایت به موارد فوق طرح تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات تجهیزات پزشکی «همافریستا» در حال اجرا می‌باشد و سود پیش‌بینی شده تا این تاریخ محقق و به حساب سرمایه گزاران واریز گردید.

سنگین تامین مالی حوزه شهر آفرین  
شماره سند: ۱۵۴/۷۷۷

۲

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹      تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

همافرستا  
3 ماهه سوم

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷,۲۵۰	۷,۲۵۰	۷,۲۵۰	۷,۲۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷,۲۵۰	۱۴,۵۰۰	۲۱,۷۵۰	۲۹,۰۰۰
هزینه های واقعی	۷,۱۰۵	۶,۸۱۵	۶,۶۷۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۷,۱۰۵	۱۳,۹۲۰	۲۰,۵۹۰	۲۰,۵۹۰

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۴%	۲۳%	۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۴۸%	۷۱%	۷۱%

ارقام به درصد است.

شماره مجوز: ۵۵۷۷۷/۵