

بسمه تعالیٰ

گزارش پایان دوره طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید مواد اولیه انواع کود های آلی نماد(همآفرکود)

"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖ معرفی متقاضی :

شرکت کوهستان سبز نگین باختر که از شرکت های تابعه هلدینگ پاریز می باشد و تاسیس این شرکت از سال ۱۳۹۹ می باشد. فعالیت های شامل خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات انواع نهاده های کشاورزی از جمله کود، سم و بذر فعالیت در حوزه های پتروشیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، صنایع معدنی، صنایع پلاستیک و صنایع بسته بندی نهاده های کشاورزی شامل مواد و سفوم دفع آفات نباتی و بیماری های گیاهی، کودهای شیمیایی و آلی، کودهای شیمیایی مخلوط، هرومون ها، مواد غذایی گیاهان، انواع بذر و نهال اصلاح شده را انجام میدهد.

❖ شرح طرح :

پس از خرید مواد اولیه از شرکت های مربوطه، کودهای شیمیایی با فرمول های مختلف تحت نظر متخصصان شرکت تولید شده و در ادامه طبق سفارش مشتری به شکل های مختلف بسته بندی می شود.

این شرکت در نظر دارد به منظور تامین سرمایه در گردش خود با بت خرید مواد اولیه جهت تولید و بسته بندی کودهای شیمیایی به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال را طی دوره یکساله تامین مالی نماید.



۱۴۰۳ / ۰۷ / ۳۰
تاریخ:
شماره:



شماره ثبت: ۹۰۶ / شناسه ملی: ۱۴۰۹۴۱۲۹۸۷


اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین شده	تعداد سرمایه گذاران
کوهستان سبز نگین باختر	همافرکود	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۶۴
سود پیش بینی شده					۴۰/۵٪

پیش بینی طرح :

پیش بینی مالی طرح	
تولید متقاضی	
مواد اولیه انواع کودهای آلی	مقدار کل دوره/ محصول
۱	تعداد دفعات انجام در سال
۳۷/۴۵۳	تعداد پیش فروش در سال
۱/۸۶۹/۰۰۰	قیمت تمام شده هر کیلوگرم محصول(ریال)
۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	مبلغ کل پرداختی جهت تولید(ریال)
فروش متقاضی	
۳۷/۴۵۳	تعداد فروش محصول در سال (کیلو گرم)
۳/۵۱۵/۰۰۰	قیمت فروش هر کیلوگرم محصول(ریال)
۱۳۱/۶۶۶/۰۲۱/۵۰۰	مبلغ فروش کل در سال(ریال)
۶۱/۶۶۶/۰۲۱/۵۰۰	مبلغ سود کل(ریال)

مهر و امضانهاد مالی



مهر و امضاء عامل
کوهستان سبز نگین باختر
شماره مجوز: ۱۴۰۹۴۱۲۹۸۷



وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
-	-	-	۱۷/۵۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
-	-	-	۱۷/۵۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده تجمعی
-	-	-	۲۰/۳۰۰	پیشرفت ریالی واقعی
-	-	-	۲۰/۳۰۰	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)


دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
-	-	-	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
-	-	-	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی
-	-	-	۲۹٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
-	-	-	۲۹٪	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

ارقام به درصد است.

❖ جدول واریز سود و اصل و وجه التزام:

تاریخ واریز	عنوان	تاریخ واریز	عنوان
		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ واریز سود مرحله اول

مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل
کوhestan Sabz Negin باختر
شماره ثبت: ۹۰۶
شناخته ملی: ۱۳۰۹۴۲۱۲۹۸۷

