



گزارش دوره‌ای سه ماهه طرح

تامین سرمایه در گرددش ارائه خدمات آزمایشگاهی (نماد: همافر(تع))
سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین

❖ معرفی مقاضی:

گروه تشخیصی - درمانی فرجاد با تکیه بر اصل هم‌افزایی کار گروهی، یکپارچه سازی سیاست‌ها و برنامه‌های مدون، در راستای ارتقای سطح سلامت و با مشارکت گروهی از مراکز آزمایشگاهی، تصویربرداری و درمانی از زمستان سال ۹۲ فعالیت خود را با شعار "فرجاد، طرحی نو برای ارتقای سلامت" آغاز نموده است.

شرح طرح:

شرکت طب تشخیص فرجاد جهت تامین سرمایه در گرددش لازم برای خرید مجموعه انواع کیت‌های تشخیصی مورد نیاز در آزمایشگاه‌های خود از طریق سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین اقدام به جذب سرمایه نموده است.

❖ پیش‌بینی قبل از شروع طرح:

پیش‌بینی مالی طرح			
تعداد کل خدمات	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	فروش کل (میلیون ریال)	مبلغ سود (میلیون ریال)
۷۰۷,۰۱۳	۲۶۹,۸۵۱	۳۳۸,۴۳۰	۶۸,۵۷۹

❖ اطلاعات طرح:

تامین سرمایه در گرددش ارائه خدمات آزمایشگاهی	نام طرح	طب تشخیص فرجاد	شرکت مقاضی
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	تاریخ شروع طرح
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ طرح (ریال)	%۳۰	سود پیش‌بینی شده
۲۱۶	تعداد سرمایه‌گذاران	هم‌آفر(تع)	نماد طرح

سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین
تелефن: ۰۲۱-۴۴۴۱۰۰۰۰
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳



* جدول تاریخ واریز سود ها و اصل سرمایه:

متقاضی براساس زمان شروع قرارداد فی ماین موظف بوده است که پس از شروع طرح در تاریخ ۶ آم هرماه سود طرح را پرداخت کند. تاکنون ۳ مرحله سود برای سرمایه گذار واریز شده است که شرح زیر می‌باشد:

عنوان	تاریخ واریز
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۲/۰۵/۱۰

* وضعیت پیشرفت طرح: بنابر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی میزان ارائه خدمات و فروش محصول

مطابق با جداول فوق تحقق یافته است.

با عنایت به موارد فوق طرح تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات آزمایشگاهی «همافرت‌جا» در حال اجرا می‌باشد و سود پیش‌بینی شده تا این تاریخ محقق و به حساب سرمایه گزاران واریز گردید.

همافر تجا
۳ماهه اول

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۲۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۱۲,۵۰۰	۶,۲۵۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
.	.	.	۵,۹۳۸	هزینه های واقعی
۵,۹۳۸	۵,۹۳۸	۵,۹۳۸	۵,۹۳۸	هزینه های واقعی تجمعی

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
۱۰۰%	۷۵%	۵۰%	۲۵%	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
.	.	.	۲۴%	پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۴%	۲۴%	۲۴%	۲۴%	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

ارقام به درصد است.

