



بسمه تعالی

## گزارش دوره‌های شش ماهه طرح

تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات آزمایشگاهی (نماد: هم‌آفرین)  
سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین

### ❖ معرفی متقاضی:

گروه تشخیصی - درمانی فرجاد با تکیه بر اصل هم‌افزایی کار گروهی، یکپارچه سازی سیاست‌ها و برنامه‌های مدون، در راستای ارتقای سطح سلامت و با مشارکت گروهی از مراکز آزمایشگاهی، تصویربرداری و درمانی از زمستان سال ۹۲ فعالیت خود را با شعار "فرجاد، طرحی نو برای ارتقای سلامت" آغاز نموده است.

### شرح طرح:

شرکت طب تشخیص فرجاد جهت تامین سرمایه در گردش لازم برای خرید مجموعه انواع کیت‌های تشخیصی مورد نیاز در آزمایشگاه‌های خود از طریق سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین اقدام به جذب سرمایه نموده است.

### - پیش‌بینی قبل از شروع طرح:

پیش‌بینی مالی طرح			
تعداد کل خدمات	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	فروش کل (میلیون ریال)	مبلغ سود (میلیون ریال)
۷۰۷,۰۱۳	۲۶۹,۸۵۱	۳۳۸,۴۳۰	۶۸,۵۷۹

### ❖ اطلاعات طرح:

شرکت متقاضی	طب تشخیص فرجاد	نام طرح	تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات آزمایشگاهی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۲/۰۶
سود پیش‌بینی شده	٪۳۰	مبلغ طرح (ریال)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد طرح	هم‌آفرین	تعداد سرمایه‌گذاران	۲۱۶

سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین

شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷

۱

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ | تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰



## ❖ جدول تاریخ واریز سود ها و اصل سرمایه:

متقاضی براساس زمان شروع قرارداد فی مابین موظف بوده است که پس از شروع طرح در تاریخ ۶ ام هرماه سود طرح را پرداخت کند. تاکنون ۶ مرحله سود برای سرمایه گذار واریز شده است که شرح زیر می باشد:

تاریخ واریز	عنوان
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	تاریخ واریز سود مرحله اول
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	تاریخ واریز سود مرحله سوم
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	تاریخ واریز سود مرحله چهارم
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تاریخ واریز سود مرحله پنجم
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	تاریخ واریز سود مرحله ششم

❖ وضعیت پیشرفت طرح: بنابر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی میزان ارائه خدمات و فروش محصول مطابق با جداول فوق تحقق یافته است.

با عنایت به موارد فوق طرح تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات آزمایشگاهی «همافرتجا» در حال اجرا می باشد و سود پیش بینی شده تا این تاریخ محقق و به حساب سرمایه گزاران واریز گردید.

کوت تامین مال جمع هم آفرین  
شماره مجوز: ۱۲۲۸۵۷۷۷

همافرجا  
۳ ماهه دوم

### وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰	۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰
هزینه های واقعی	۶,۰۰۰	۶,۱۲۵	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۶,۰۰۰	۱۲,۱۲۵	۱۲,۱۲۵	۱۲,۱۲۵

ارقام به میلیون ریال است.

### وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴%	۲۵%	۰%	۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴%	۴۹%	۴۹%	۴۹%

ارقام به درصد است.

کوت تا مین مال جمعی هم آفرین  
شماره مجوز: ۱۲۲۰۵۴۷۷۷