

بسمه تعالی
گزارش دوره ای طرح
سه ماهه دوم

تامین سرمایه ارائه خدمات خرید و فروش خودرو (همآفراه)
"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖ معرفی متقاضی:

شرکت همراه مکانیک به عنوان پایه گذار روش نوین خرید و فروش خودرو، در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه با ارائه خدماتی مانند خرید خودرو کارشناسی شده، فروش خودرو سفارشی، کارشناسی خودرو در محل و قیمت‌گذاری دقیق خودرو سعی در ایجاد محیطی امن و بدون دغدغه برای معاملات خودرو دارد. دارای بازار فعالی در حال حاضر در حوزه خدمات فروش خودرو است و شرکت قابلیت اجرای طرح مذکور را خواهد داشت.

❖ معرفی طرح:

شرکت همراه مکانیک به دنبال تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز برای ارائه خدمات فروش خودرو است شرکت برای انجام خدمت فروش خودرو از طریق پلتفرم خود هزینه‌هایی از قبیل حقوق و دستمزد، هزینه تامین خودرو، هزینه کارشناسی، عقد مبایعه نامه، هزینه آفیس و اجاره، مارکتینگ، هزینه کارپرداز، هزینه ترهین، هزینه بیمه بدنه اجباری، خطای کارشناسی، هزینه های مالی دارد که برای پوشش این هزینه ها و سرمایه در گردش مورد نیاز می‌خواهد اقدام به تامین مالی جمعی به مبلغ ۵ میلیارد تومان کند که با توجه به طرح توجیهی شرکت پیش بینی می‌شود که شرکت از محل ارائه خدمات به سود ۳۶,۱۲۰ میلیون ریال دست یابد.

❖ اطلاعات طرح متقاضی:

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین مالی شده	تعداد سرمایه گذاران
فنی و مهندسی مکانیک همراه آریا توسن	هماآراه	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
سود پیش بینی شده			۳۰ درصد		

❖ پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی طرح	
تعداد کل دوره	ارائه خدمات
تعداد دوره گردش در سال	۱۲
کارپردازی ارائه خدمات فروش هر خودرو(عدد) در ماه	۵۱
کارپردازی ارائه خدمات فروش هر خودرو(عدد) در سال	۶۱۲
هزینه کارپردازی ارائه خدمات(هر خودرو)	۱۳۲,۹۷۹,۲۰۰
مبلغ کل پرداختی	۸۱,۳۸۳,۲۷۰,۴۰۰
حق الزحمه کارپردازی ارائه خدمات فروش(هر خودرو)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ کل	۱۱۷,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود کل	۳۶,۱۲۰,۷۲۹,۶۰۰

متقاضی همزمان با شروع طرح موظف میشود که در تاریخ ۲۳ ام هر ماه سود طرح را به سرمایه گذار پرداخت نماید. تاکنون ۶ مرحله سود پرداخت شده است.

❖ جدول تاریخ واریز سود تاکنون

عنوان	تاریخ واریز سود	عنوان	تاریخ واریز سود
مرحله اول	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	مرحله دوم	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مرحله سوم	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	مرحله چهارم	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
مرحله پنجم	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	مرحله ششم	۱۴۰۲/۰۲/۲۵

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۱۱,۶۲۵	۱۱,۵۰۰	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۱۱,۶۲۵	۲۳,۱۲۵	۲۳,۱۲۵	۲۳,۱۲۵

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳%	۲۳%	۰%	۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۳%	۴۶%	۴۶%	۴۶%

ارقام به درصد است.