

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

بسمه تعالی

گزارش پایان دوره طرح

تامین سرمایه در گردش برای تولید سامانه یکپارچه سازی سکوهای نفتی نماد(هماآفردان)

"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖ معرفی متقاضی :

شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است. با توجه به اهمیت فراوان اینترنت اشیا و فراگیر شدن آن در دنیا، نیاز به بستری تخصصی جهت آموزش و توانمندسازی در حوزه اینترنت اشیا احساس می‌شود. آکادمی اینترنت اشیا به بهره‌گیری از توان متخصصین و نخبگان جوان کشور در راستای ایجاد این بستر تخصصی آموزش گام برداشت.

❖ شرح طرح :

این شرکت موفق به تولید محصولات متنوعی در حوزه اینترنت اشیا گردید. یکی از این محصولات، محصول ساخته شده مبتنی بر آخرین فناوری‌های روز دنیا در حوزه هوشمندسازی مبتنی بر اینترنت اشیا است که با نصب در سکوهای نفتی، پارامترهای کلیدی نظیر میزان انتشار گازهای سمی و قابل اشتعال و انفجار، دما و رطوبت، کنترل تردد و ملاحظات امنیتی لازم را مستقل از زمان و مکان به صورت بلادرنگ ارسال می‌نماید. یکی از مزایای این سیستم پایش انتشار گازهای سمی و قابل اشتغال S2H و CH4 در سکوهای نفتی با قابلیت ثبت کلیه اطلاعات به صورت برخط است که انجام این مهم به همراه پردازش‌هایی که روی اطلاعات جمع‌آوری شده در بستر ابر انجام می‌شود، مانع انفجار سکو می‌گردد.

❖ اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین شده	تعداد سرمایه گذاران
دانش‌مان اینترنت اشیا	هماآفردان	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹

سود پیش بینی شده

۳۵ درصد



IOT Academy

شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
مهر و امضا نهاد مالی

کوت تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره ثبت: ۱۴۲/۵۴۷۷۷
مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی
شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

❖ اطلاعات وضعیت تحقق یافته طرح:

جدول هزینه های عملیاتی طرح:

موضوع هزینه	تعداد دستگاهها	بهای تمام شده هر دستگاه	جمع کل
مواد	۴۲	۱۰۸۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۷,۷۶۰,۰۰۰
دستمزد	۴۲	۱۶۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۴۴۰,۰۰۰
سربار	۴۲	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل		۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول درآمدهای عملیاتی طرح:

موضوع درآمد	تعداد دستگاهها	قیمت فروش هر دستگاه	جمع کل
دستگاه	۴۲	۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی پیش بینی شده تجمعی	۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

ارقام به درصد است.

IOT Academy
شرکت دانش مان اینترنت اشیا
مهر و امضا متقاضی، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
مهر و امضا نهاد مالی، شماره ثبت: ۵۱۸۱۵۲

مهر و امضا عامل
کویت نامونگ پراپرتی جمیع هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۷/۵۴۷۷۷

مهر و امضا متقاضی

❖ پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی طرح	
تولید متقاضی	
مقدار کل دوره / محصول	سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی
تعداد دفعات انجام در سال	۲
تعداد پیش فروش در سال	۴۲
قیمت تمام شده هر عدد محصول (ریال)	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ کل پرداختی جهت تولید (ریال)	۹۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
فروش متقاضی	
تعداد فروش محصول در سال	۴۲
قیمت فروش هر واحد محصول (ریال)	۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ فروش کل در سال (ریال)	۱۵۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود کل (ریال)	۵۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰

❖ خلاصه اجرایی طرح:

این محصول ساخته شده مبتنی بر آخرین فناوری های روز دنیا در حوزه هوشمندسازی مبتنی بر اینترنت اشیا است که با نصب در سکوهای نفتی، پارامترهای کلیدی نظیر میزان انتشار گازهای سمی و قابل اشتعال و انفجار، دما، رطوبت، کنترل تردد و ملاحظات امنیتی لازم را مستقل از زمان و مکان به صورت بلادرنگ ارسال می نماید.

یکی از مزایای این سیستم پایش انتشار گازهای سمی و قابل اشتعال H2S و CH4 در سکوهای نفتی با قابلیت ثبت کلیه اطلاعات به صورت برخط است که انجام این مهم به همراه پردازش هایی که روی اطلاعات جمع آوری شده در بستر ابر انجام می شود، مانع انفجار سکو می گردد.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴
کمیته تامین و جمع هر آفرین



IOT Academy

شرکت دانش مان اینترنت اشیا
سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸
مهر و امضا متقاضی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷


جدول واریز سود و اصل و وجه التزام:

تاریخ واریز	عنوان	تاریخ واریز	عنوان
۱۴۰۳/۰۳/۱۹	تاریخ واریز سود مرحله هفتم	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	تاریخ واریز سود مرحله اول
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	تاریخ واریز سود مرحله هشتم	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	تاریخ واریز سود مرحله دوم
۱۴۰۳/۰۵/۲۰	تاریخ واریز سود مرحله نهم	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	تاریخ واریز سود مرحله سوم
۱۴۰۳/۰۶/۱۳	تاریخ واریز سود مرحله دهم	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	تاریخ واریز سود مرحله چهارم
۱۴۰۲/۰۷/۲۱	تاریخ واریز سود مرحله یازدهم	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	تاریخ واریز سود مرحله پنجم
۱۴۰۳/۰۸/۰۶	تاریخ واریز سود مرحله دوازدهم	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله ششم
۱۴۰۳/۰۸/۰۶		تاریخ برگشت اصل سرمایه به حساب سرمایه گذاران	
۱۴۰۳/۰۸/۰۶		تاریخ واریز وجه التزام به حساب سرمایه گذاران	

❖ تصاویر طرح: (عکس از محل پروژه یا تجهیزات و...)

❖ پیوست ها: (الصاق تصاویر مربوط به فاکتور های فروش، مواد اولیه، نیروی انسانی و...)

به شرح پیوست ارائه می گردد. ✍



مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل
شماره ثبت: ۱۴۲/۵۴۷۷۷
جمع هم آفرین



شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا
سپاس خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

مهر و امضا متقاضی