



بسمه تعالی

گزارش دوره‌های نه ماهه طرح

تأمین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا (نماد: همآفرسما)
سکوی تأمین مالی جمعی هم‌آفرین

❖ معرفی متقاضی:

شرکت کشت و صنعت آرتا آروشا با نام تجاری فروشگاه های زنجیره ای مزرعه های ارگانا، از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را با هدف ارائه آنلاین و حضوری محصولات ارگانیک و سلامت محور در شعب زنجیره‌ای آغاز کرد. توجه به مساله سلامت و نقش مهم تغذیه در پویایی جامعه و زندگی افراد در سال های اخیر به شکل چشم گیری به حاشیه رفته است. تمرکز اصلی ارگانا بر تغییر سبک زندگی افراد در حوزه تغذیه و سوق دادن افراد به سمت زندگی سلامت و افزایش شادابی و پویایی اجتماعی است.

شرح طرح:

محصولات ارگانا: انواع آب میوه، بستنی، ترشیجات، خشکبار، حبوبات و برنج، عرقجات، عسل، لبنیات سنتی، مرباجات و.....
در حال حاضر ارگانا برای عرضه محصولات خود دارای پنج شعبه فعال می باشد.

متقاضی متعهد است نسبت به خرید سبد محصولات ارگانا به شرح جدول زیر اقدام نماید:

تعهد خرید متقاضی	
مقدار کل دوره/محصول	مقدار خرید در هر ۹ ماه (عدد)
سبد محصولات ارگانا	۲,۲۶۸

شماره ثبت شرکت: ۱۴۴۶۵۵۷۷۷

۱

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخر مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹، تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰



- پیش‌بینی قبل از شروع طرح:

پیش‌بینی مالی طرح	
خرید متقاضی	
سبد محصولات ارگانا	مقدار کل دوره / محصول
۱	تعداد دفعات انجام در سال
۳,۰۳۰	تعداد پیش‌فروش در هر دوره (۳ ماه)
۳,۳۰۰,۰۰۰	قیمت تمام شده هر محصول (ریال)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل پرداختی جهت خرید
فروش متقاضی	
۳,۰۳۰	تعداد فروش محصول در یک سال
۴,۸۰۰,۰۰۰	قیمت فروش هر عدد محصول (ریال)
۱۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ فروش کل در سال (ریال)
۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ سود کل (ریال)

❖ اطلاعات طرح:

شرکت متقاضی	کشت و صنعت آرتا آروشا	نام طرح	تامین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
سود پیش‌بینی شده	٪۳۴	مبلغ طرح (ریال)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد طرح	هما فرسما	تعداد سرمایه‌گذاران	۶۲

شماره ثبت: ۱۳۳۷۵۸۳۷۷

همافرسما
3ماهه سوم

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۲,۳۲۵	۲,۲۵۰	۲,۳۷۵	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۲,۳۲۵	۴,۵۷۵	۶,۹۵۰	۶,۹۵۰

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳%	۲۳%	۲۴%	۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۳%	۴۶%	۷۰%	۷۰%

ارقام به درصد است.

شماره: ۱۷۷۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵