



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

❖ اطلاعات طرح متقاضی:

نام طرح	گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی (سهامی خاص)	شرکت متقاضی	تولید سازه های پیش ساخته ساختمانی (ساندویچ پنل ۵)
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
مبلغ طرح (ریال)	٪۲۷	سود محقق شده	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سرمایه گذاران	هماآفرستپ	نماد طرح	۶۰ نفر

❖ جدول تاریخ واریز سود ها و اصل سرمایه:

متقاضی براساس زمان شروع قرارداد فی مابین موظف بوده است که پس از شروع طرح در تاریخ ۹م هر ماه سود طرح را پرداخت کند.

تاریخ واریز	عنوان	تاریخ واریز	عنوان
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	تاریخ واریز سود ماه ۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	تاریخ واریز سود ماه ۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	تاریخ واریز سود ماه ۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	تاریخ واریز سود ماه ۲
۱۴۰۲/۰۴/۲۲	تاریخ واریز سود ماه ۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	تاریخ واریز سود ماه ۳
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	تاریخ واریز سود ماه ۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	تاریخ واریز سود ماه ۴
۱۴۰۲/۰۶/۲۷	تاریخ واریز سود ماه ۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	تاریخ واریز سود ماه ۵
۱۴۰۲/۰۷/۲۴	تاریخ واریز سود ماه ۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	تاریخ واریز سود ماه ۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۳		تاریخ برگشت اصل سرمایه به حساب سرمایه گذاران	
۱۴۰۲/۰۸/۱۴		تاریخ واریز وجه التزام به حساب سرمایه گذاران	

باتوجه به طرح فوق و محاسبات صورت گرفته اصل، سود و وجه التزام محاسبه و توسط متقاضی به حساب سرمایه گذاران از طریق سکو هم آفرین واریز گردید.

شماره حساب: ۱۲۷۷۷۷۷۷۷۷



❖ وضعیت تحقق تولید و فروش: بنابر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی میزان تولید و فروش محصول مطابق با جداول فوق تحقق یافته است.

❖ وضعیت تحقق سود طرح: متقاضی طی ۱۲ مرحله سود مورد نظر را به سرمایه‌گذاران پرداخت نموده است. بررسی اظهارات و مستندات فروش متقاضی نشان می‌دهد که شرکت توانسته است پیش‌بینی مالی طرح مذکور در جدول پیوست یک قرارداد را پوشش دهد و به سود ۲۷٪ سالیانه دست یافته است.

با عنایت به موارد فوق طرح تولید سازه‌های پیش‌ساخته ساختمانی (ساندویچ پنل ۵) «همافرستپ» با موفقیت کامل اجرا و سود پیش‌بینی‌شده محقق و به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردید. همچنین طرح با پرداخت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران به پایان رسید.

شماره ثبت: ۱۳۷۵۷۷۷۴
شماره ثبت: ۱۳۷۵۷۷۷۴

همافروستب

نهایی

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲,۱۰۰	۸,۲۰۰	۱۲,۳۰۰	۱۶,۴۰۰
هزینه های واقعی	۲,۷۷۲	۲,۰۵۹	۲,۱۰۰	۲,۴۶۹
هزینه های واقعی تجمعی	۲,۷۷۲	۷,۸۳۱	۱۱,۹۳۱	۱۶,۴۰۰

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳%	۲۵%	۲۵%	۲۷%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۳%	۴۸%	۷۳%	۱۰۰%

ارقام به درصد است.

شماره مجوز: ۱۴۲/۵۵۱۷۷