



YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

DATE:

گزارش دوره ای طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری. نماد (همافرباف)
"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖ معرفی متقاضی:

شرکت "ریسندگی و بافندگی زرباف یزد" اقدام به تامین مالی برای طرح کسب و کار خود، از روش تامین مالی جمعی (جمع سپاری مالی، کرافاندینگ) بر روی سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" نموده است. طرح این شرکت "تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری" می باشد که با نماد "همافراف"، مجوز جمع آوری وجوه را از شرکت فراپورس ایران کسب نموده است.

❖ معرفی طرح:

این طرح برای "یک سال (۱۲ ماه)" تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه‌های معتبر می‌باشد. گزارش ارزیابی و قرارداد این شرکت نیز در وبسایت سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" جهت مطالعه و بررسی قرارداد داده شده است. مبلغ طرح شرکت مذکور "۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال" تعریف شده است که باز پرداخت اصل سرمایه در سررسید می‌باشد. همچنین توان پرداخت سود غنی الحساب

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین مالی شده (ریال)	تعداد سرمایه گذاران
ریسندگی و بافندگی زرباف یزد	هماآفریاف	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲
سود پیش بینی شده			۴۲ درصد		

طرح نیز بصورت "هر ۳ ماه یکبار" پیش بینی شده است و سرمایه پذیر متعهد به واریز سود و اصل سرمایه در موعدهای مقرر طبق صورت قرارداد به حساب عامل جهت واریز به حساب سرمایه گذاران می باشد.



Website: www.zarbaifyazd.com

یزد : شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن : ۳۵۲۷۹۹۹۰-۴ (۰۳۵) فکس : ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)



زرباف یزد

شرکت سهامی خاص: حاج علی اصغر خکش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی

YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

NO:

DATE:

❖ پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی طرح تولید روفرنس ۹ متری	
خدمت / محصول سرمایه پذیر	
تولید روفرنس ۹ متری	میزان کل دوره / (خدمت/محصول)
۳	تعداد دفعات انجام در سال
۲۵۹,۵۵۹	میزان در هر دوره (متر مربع)
۵۴۴,۰۰۰	قیمت تمام شده (ریال)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل پرداختی جهت ارائه خدمت/محصول (ریال) *
فروش سرمایه پذیر	
۱,۳۷۸,۶۷۷	تعداد فروش خدمت/محصول در سال
۶۴۰,۰۰۰	قیمت فروش خدمت/محصول (ریال)
۸۸۲,۳۵۳,۲۸۰,۰۰۰	مبلغ فروش کل در سال (ریال)
۱۳۲,۳۵۳,۲۸۰,۰۰۰	مبلغ سود کل (ریال)

وضعیت ریالی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	
پیشرفت ریالی پیش بینی شده تجمعی	۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	
پیشرفت ریالی واقعی	۵۹,۳۷۵	۵۶,۲۵۰	۶۲,۵۰۰	
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۵۹,۳۷۵	۱۱۵,۶۲۵	۱۷۸,۱۲۵	

ارقام به میلیون ریال است.



Email: yazdzarbafe@gmail.com

Website: www.zarbafe Yazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن: ۴-۳۵۲۷۹۹۹۰ (۰۳۵) فکس: ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)



زرباف یزد
شرکت سهامی خاص: حاج علی اصغر خاکی و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی

YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

NO:


DATE:

وضعیت فیزیکی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴٪	۲۳٪	۲۴٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴٪	۴۶٪	۷۱٪	

ارقام به درصد است.

متقاضی همزمان با شروع طرح موظف میشود که در انتهای هر دوره سود طرح را به حساب سرمایه گذاران واریز نماید.



Email: yazdzarbafe@gmail.com
Website: www.zarbafe Yazd

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر زارچ
تلفن: ۳۵۲۷۹۹۹۰-۴ (۰۳۵) فکس: ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)